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Local da Obra - Descrição 

  

Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada 

global para conclusão da ampliação junto a Escola municipal Aurora 

Tortelli, no Município Coronel Domingos Soares.  

CONTRATO 186/2022 

Data de Início e Término  04 meses + Aditivos de prazo, contados partir do 10° (décimo) dia 

publicação da ordem de serviços. 

Fases da obra  1ª Medição – R$ 15.476,23 

2ª Medição – R$ 7.441,02 - ADITIVO 

3ª Medição – R$ 64.454,04 

4ª Medição – R$ 23.110,42 – ADITIVO 

5ª Medição – R$ 75.708,89  

6ª Medição – R$ 7.012,23 - ADITIVO 

7ª Medição – R$ 48.784,72  

 

 

Custo Total R$ 205.726,04 + R$ 7.012,23 + R$ 30.551,44 – R$ 1302,16 = R$ 

241.987,55 

 

RECURSO LIVRES  
Executor – EMPRESA Szymanski e Favero Construções LTDA 

Responsáveis Técnicos RODRIGO ANASTACIO FAVERO (Empresa) 

KEURY FABRIS MARCON (Prefeitura) 

 

Fotografias 
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